

COMMENT PRIORISER VOS MULTIPLES PROJETS ? VOS PROJETS INDUSTRIELS SONT-ILS COHÉRENTS AVEC VOTRE STRATÉGIE COMMERCIALE ? QUEL PROCESSUS METTRE EN PLACE ? COMMENT PLACER LES ÉQUIPES ET LES ENTREPRISES EN POSITION DE CONFIANCE ? POURQUOI FAIRE APPEL À UN CONSULTANT INDÉPENDANT ?

BILAN DE PROJET

PARTAGER L'EXPÉRIENCE POUR OPTIMISER LES PROJETS FUTURS

LE CONSTAT

Dans la gestion d'un projet, la clôture de celui-ci est généralement négligée :

- Le produit et/ou l'organisation créés fonctionnent, que demander de plus ?
- L'organisation des services est telle que dès la fin des tests l'équipe projet est dissoute et chacun part vers un autre projet...

LES OBJECTIFS

Réaliser le Bilan d'un projet, c'est permettre de :

- Formaliser la clôture du projet en réalisant un bilan technique, économique et organisationnel
- Prendre du recul sur le projet et effectuer le retour d'expérience sur tous les aspects du projet :
 - Il ne s'agit pas de distribution de « bons points » ou de « mauvais points » : il s'agit de progresser et faire progresser l'ensemble de l'entreprise dans sa conduite de projets...

QUAND RÉALISER LE BILAN DANS VOTRE PROJET ?

Le Bilan de votre projet doit être réalisé dans les deux mois qui suivent la fin des tests

CONTACT :

Cécile Danion
Tel : +33 (0)6 43 57 40 19
cecile.danion@optidia.com

OPTIDIA
4 bis rue de la Doulline
F-69340 Francheville